

LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

Asciutta del canale Villoresi, slitta l'immissione dell'acqua

Redazione · Friday, April 9th, 2021

Nei cantieri in attività per **l'impermeabilizzazione del Villoresi**, il Covid colpisce ancora. Già durante la scorsa asciutta, alcuni casi di positività tra il personale delle ditte appaltatrici avevano purtroppo dettato un rallentamento delle attività programmate.

Ecco ora il riproporsi del medesimo scenario, che sta causando alcuni ritardi principalmente nell'approvvigionamento dei materiali utili. La necessità di completare prima dell'avvio della stagione irrigua estiva 2021 le opere in corso, che prevedono lavorazioni nell'alveo del canale, ha quindi spinto il Consorzio a **posticipare di qualche giorno la fine dell'asciutta totale primaverile** nello storico vettore irriguo.

Le prime manovre verranno effettuate in modo che da giovedì 15 aprile l'acqua possa arrivare sino ad Arconate mentre il lunedì successivo, il prossimo 19 aprile, l'acqua scorrerà nell'ultimo tratto **da Arconate a Cassano d'Adda**.

This entry was posted on Friday, April 9th, 2021 at 10:09 pm and is filed under [Lombardia](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.