

# LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

## Lavori “infiniti” alla piazza di Garbatola

Redazione · Thursday, January 24th, 2019

La consegna era inizialmente prevista per ottobre, poi si è arrivati a fine 2018, ma con il gennaio 2019 ormai quasi archiviato, la **nuova piazza di Garbatola** non è ancora stata restituita ai cittadini.

La **lista di opposizione Gente per Nerviano** affida ai social una critica alla maggioranza, definendo il **ritardo registrato «imbarazzante»** e puntando il dito su alcune opere: *«il dosso (nuovo) che si sgretola, la segnaletica (nuova) che sparisce, i lampioni (nuovi) in via Tonale spenti e che perdono i pezzi, la parte di piazza aperta e non collaudata (zona giochi) che non viene pulita, il cestino ancora chiuso nell'area di cantiere e nessun altro utilizzabile, alle quali si aggiungono i cittadini adirati dal giro dell'oca necessario per raggiungere la piazza in macchina, l'impossibilità a raggiungere la piazza in sicurezza con idonei marciapiedi (via Carlo Porta, Via Gorizia, via XX Settembre) e i parcheggi insufficienti con le auto vengono piazzate davanti a passi carrai privati o nell'unico posto riservato ai portatori di handicap»*.

Da parte sua l'amministrazione risponde facendo sapere che ieri, mercoledì 23, c'è stato un nuovo **sopralluogo di tecnici e sindaco**. *«Abbiamo registrato dei ritardi. L'impresa non ha brillato in questo senso ma è sotto la nostra lente e attenta osservazione – afferma l'assessore ai lavori pubblici Nazzareno Rimondi – I lavori sono quasi completati: mancano le rifiniture e il collaudo. Purtroppo abbiamo trovato una ditta non puntuale come le altre e tireremo le conseguenze»*.

Foto: Gente per Nerviano, Facebook

This entry was posted on Thursday, January 24th, 2019 at 10:53 am and is filed under [Cronaca](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.